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Informacja dotyczaca budowy Parku Wodnego ,, Trzy Fale” w Stupsku

Cigzar dokonczenia budowy Parku Wodnego zostanie przeniesiony
z dotychczasowego inwestora Stupskiego Osrodka Sportu i Rekreacji na Wydziat
Inwestycji . W tym celu planuje sie podzieli¢ srodki budzetowe w kwocie 550 000
ztotych na dwoch dysponentow. Dla Wydziatu Inwestycji przypadnie kwota
w wysokoéci 180 000 ztotych, dla SOSIR kwota 320 000 ztotych. W ramach
srodkow Wydziat Inwestycji planuje  wykona¢ nastepujace dokumentacje
budowlane: projekt zmieniajacy decyzje pozwolenia na budowe dzielacego
inwestycje na etapy wykonania, projekt wykonawczy dokonczenia dachu, opis
przedmiotu zamowienia (kompilacje dokumentacji wielobranzowej) na
dokohc:«_;enie czesci basenowej, projekt wykonawczy zamienny wielobranzowy
bryty wejsciowej zsynchronizowany z funkcjami hali sportowej, dokumentacje
kosztorysowa. Do zadan SOSIR bedzie nalezato prawidtowe utrzymanie terenu
budowy min. zapewnienie ochrony obiektu, kierownictwa budowy, energii
elektrycznej i cieplnej, dozoru dachu i instalacji elektrycznych w tym
transformatora SN, przez wyspecjalizowane firmy, wykonywanie drobnych robét

naprawczych- budowlanych.

Miasto kontynuuje Dialog techniczny. Celem Dialogu jest pozyskanie informacji
umozliwiajacych podjecie decyzji w sprawie wytonienia wykonawcy na
dokonczenie Parku Wodnego w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego
(PPP). Podsumowanie Dialogu wraz z rekomendacja zostana przedstawione
Radzie Miejskiej w Stupsku w Il kwartale' 2016 roku, celem podjecia uchwaty

intencyjnej co do przysztosci budowy. )
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