Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.	
Nazwa Projektu	„Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków""
Nr wniosku o dofinansowanie:	RPPM.10.02.01-22-0006/16

Aneks nr 2
z dnia ..28.09.2017 r.
do umowy nr 12/I/271-08.I/2017 z dnia 23.05.2017 r. dot. wykonania robót budowlanych pn. „Poprawa efektywność energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków w zakresie: Termomodernizacja budynków V. Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Deotymy 15a w Słupsku."

zawarty pomiędzy:
Miastem Słupsk, pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk,
zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:
Marka Biernackiego Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska
a
Wykonawcą prowadzącym działalność zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą **Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ" Paweł Leś, z siedzibą: 76-012 Żydowo** 88A, NIP 957-000-61-39, REGON 3300487417; biuro: ul.Dzierżęcińska 56, 75-669 Koszalin, tel. 696-188-144, tel/fax 94/347-74-81, e-mail pub.les@wp.pl

§ 1

1. Zmniejsza się zakres przedmiotu zamówienia o niewykonanie izolacji rur c.o.
   Wynagrodzenie Wykonawcy obniża się o wartość robót zaniechanych.
   Wartość robót zaniechanych wynosi netto: 14.589,92 zł
   + podatek VAT 23% 3.355,68 zł
   tj. łącznie brutto: 17.945,60 zł

2. Zaktualizowane wynagrodzenie całkowite Wykonawcy wynosi: 959.904,40 zł (brutto).

§ 2

Inne postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Załącznikiem do niniejszego Aneksu jest Kosztorys robót zaniechanych.

§ 4

Aneks nr 1 stanowi integralną część umowy nr 12/I/271-08.I/2017.

§ 5

Aneks sporządza się w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH
LEŚ Paweł Leś
tel. 604 317-818
76-012 ŻYDOWO 88a
NIP 957-000-61-39
BIURO: ul. Dzierżęcińska 56
75-669 KOSZALIN tel./fax 94/347-74-81

ZAMAWIAJĄCY

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. Artur Michałaczek
28.09.2017

Aneks nr 2 do umowy nr12/I/271-08.I/20167 „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków w zakresie: Termomodernizacja budynków V. LO przy ul. Deotymy 15a w Słupsku".

podpis bez uwag formalno-prawnych nie budzi zastrzeżeń
mgr Jakub Podruczny
RADCA PRAWNY

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji
mgr inż. Ewa Wittmann - Rudewicz