Aneks nr 1
z dnia ....08.02..... 2019 roku

do umowy Nr 16/I/271-31/2016 o wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn. „Uzbrojenie osiedla Owocowa w Słupsku" zawartej w dniu 19 sierpnia 2016 roku w Słupsku

pomiędzy:

Miastem Słupsk, pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk,
zwanym dalej „Zamawiającym", które reprezentuje:

Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska

a

Tadeuszem Jarockim prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą Usługi Projektowe Tadeusz Jarocki, ul. Świerkowa 52, 76-200 Słupsk, NIP 8392030849, REGON 005318764; tel. 509 46 26 86, e-mail: jatadek@tlen.pl;
zwanym dalej "Wykonawcą".

Strony reprezentowane przez pełnomocnych przedstawicieli zgodnie wprowadzają zmiany w umowie Nr 16/I/271-31/2016 o wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn. „Uzbrojenie osiedla Owocowa w Słupsku" zawartej w dniu 19 sierpnia 2016 roku w Słupsku, zwanej dalej „Umową":

§ 1

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 144 ust. 1e Pzp strony zgodnie wprowadzają zmianę w § 19 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„Zwrot zabezpieczenia nastąpi:
1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane należycie, tj. po dokonaniu wolnego od wad odbioru końcowego i po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego,
2) 30 % w ciągu 15 dni od upływu okresu i wygaśnięciu uprawnień z rękojmi za wady."

§ 2

Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 5 lit. f Umowy oraz na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 25.01.2019 r. oraz w związku z tym, że Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisywania Umowy, że termin realizacji inwestycji będzie bardzo odległy albo że inwestycja w ogóle nie zostanie zrealizowana, strony zgodnie wprowadzają zmianę w § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy, który otrzymuje brzmienie:
„2) do czasu zakończenia realizacji inwestycji, której dotyczy Dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w opracowaniach projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy wynikających z niezachowania wymagań określonych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, lecz nie dłużej niż 3 lata od dnia odbioru przedmiotu niniejszej umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego".

DYREKTOR Wydziału Inwestycji mgr inż. [illegible]

§ 3

Inne postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Niniejszy Aneks sporządzony został w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem - 3 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
SKARBNIK MIASTA
08 LUT. 2019
Anna Grajda - Szewczuk

Wykonawca
USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Tadeusz Jarocki 76-200 SŁUPSK ul. Świerkowa 52.

pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
mgr Jakub Pobruczny
RADCA PRAWNY