WFOŚiGW w Gdańsku

Projekt finansowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	
Nazwa projektu	„Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt"

Aneks nr 7
z dnia ...08.10..... 2019 roku

do umowy Nr ZP.8/2018 o przeprojektowanie i roboty budowlane pn. „Przeprojektowanie i budowa schroniska dla zwierząt zlokalizowanego przy ul. Sportowej w Słupsku na dz. 7/7, 7/8, 7/9, 40, 6/2, 7/3 obręb 2" zawartej w dniu 23.02.2018 roku w Słupsku wraz z Aneksem nr 1 z dnia 10.04.2018 r., Aneksem nr 2 z dnia 27.04.2018 r., Aneksem nr 3 z dnia 01.06.2018 r., Aneksem nr 4 z dnia 28.01.2019 r., Aneksem nr 5 z dnia 15.02.2019 r. oraz Aneksem nr 6 z dnia 31.07.2019 r.

pomiędzy:

Miastem Słupsk, pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk,
zwanym dalej „Zamawiającym", które reprezentuje:

MARTA MAKUCH - ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA
MAREK GOLIŃSKI - ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

a firmą:
PROINVEST PARTNER Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku, ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000442410, NIP: 839-317-11-44, REGON: 221793742;

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:
Elżbietę Harkawik - Prezesa Zarządu
i
Marka Szymczaka - Wiceprezesa Zarządu

Zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 1 lit. b umowy, na podstawie pism Wykonawcy dotyczących przedłużenia terminu realizacji umowy z dnia 26.08.2019 r., 23.09.2019 r. i 27.09.2019 r. oraz pism Zamawiającego z dnia 18.09.2019 r. i 30.09.2019 r. strony reprezentowane przez pełnomocnych przedstawicieli zgodnie wprowadzają następujące zmiany w umowie nr ZP.8/2018 z dnia 23.02.2018 r., zwanej dalej „Umową".

§ 1

1. Zmienia się § 3 ust. 2 Umowy, który otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia robót budowlanych w zakresie całego przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ustala się do dnia 30.09.2019 r., z zastrzeżeniem ust. 2a."

2. Wprowadza się § 3 ust. 2a, który otrzymuje brzmienie: „Termin realizacji umowy w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz realizacji robót budowlanych, które w sposób bezpośredni lub pośredni nie mogą zostać wykonane z uwagi na opóźnienia w budowie przyłącza elektroenergetycznego i gazowego ustala się do dnia 16.12.2019 r."

3. Wprowadza się § 10 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca wystawi ostatnią fakturę za roboty budowlane w ciągu trzech dni kalendarzowych od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru robót."

§ 2

Inne postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks sporządzony został w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem - 3 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Goliński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

SKARBNIK MIASTA
08 MAJ 2019
Anna Gajda-Szewczuk

Wykonawca

Prezes Zarządu
Elżbieta Harkawik

PROINVEST PARTNER Sp. z o.o.
ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
NIP 839-317-11-44, Regon 221793742

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji
mgr inż. Ewa Waldmann - Rudewicz