Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.	
Nazwa Projektu	**„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska"**
Nr wniosku o dofinansowanie:	**RPPM.08.01.02-22-0001/17-00**

Aneks nr 6
z dnia ....08.10..... 2019 roku

do umowy Nr ZP.25/2018 o roboty budowlane pn. „Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z przebudową obiektu na potrzeby Domu Sąsiedzkiego" w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia. Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" zawartej w dniu 07.05.2018 r. w Słupsku wraz z Aneksem nr 1 z dnia 06.08.2018 r., Aneksem nr 2 z dnia 23.08.2018 r., Aneksem nr 3 z dnia 11.10.2018 r., Aneksem nr 4 z dnia 28.01.2019 r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 25.06.2019 r.,

pomiędzy:

Miastem Słupsk, pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk,
zwanym dalej „Zamawiającym", które reprezentuje:
MARTA MAŁUCH - ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA
MAREK GOLIŃSKI - ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

a firmą:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ALPY-UNION, z siedzibą w Słupsku, ul. Witolda Lutosławskiego 4/12, 76-200 Słupsk, NIP: 8391978138, REGON: 221753470;

zwaną dalej "Wykonawcą", którą reprezentuje:
Bernard Karpiej - Pełnomocnik

Strony reprezentowane przez pełnomocnych przedstawicieli zgodnie wprowadzają zmiany w umowie nr ZP.25/2018 z dnia 07.05.2018 r., zwanej dalej „Umową".

§ 1

Zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 1 lit. b Umowy, na podstawie wniosków Wykonawcy o przedłużenie terminu z dnia 19.08.2019 r. i 04.09.2019 r., pisma do Wykonawcy z dnia 11.09.2019 r. oraz odpowiedzi Wykonawcy na to pismo z dnia 18.09.2019 r. strony reprezentowane przez pełnomocnych przedstawicieli zgodnie wprowadzają zmianę w § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia robót: do dnia 21.10.2019 r. w zakresie robót budowlanych związanych z oczekiwaniem na zawarcie umowy na dostawę prądu oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, natomiast do 30.09.2019 r. w zakresie pozostałych robót."

§ 2

Inne postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy Aneks sporządzony został w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem - 3 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska
Marek Goliński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska
Marta Małuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji
mgr inż. Ewa Weitmann - Rudewicz

pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
mgr Jakub Kaźmierczyk
RADCA PRAWNY

Wykonawca

PUH ALPY-UNION
PL. [illegible] SŁUPSK
ul. Lutosławskiego 4/12
NIP 8391978138

SKARBNIK MIASTA
Anna Gajda - Szewczuk