WFOŚiGW w Gdańsku

Projekt finansowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	
Nazwa projektu	„Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt"

Aneks nr 5
z dnia ...15.02..... 2019 roku

do umowy Nr ZP.8/2018 o przeprojektowanie i roboty budowlane pn. „Przeprojektowanie i budowa schroniska dla zwierząt zlokalizowanego przy ul. Sportowej w Słupsku na dz. 7/7, 7/8, 7/9, 40, 6/2, 7/3 obręb 2" zawartej w dniu 23 lutego 2018 roku w Słupsku

pomiędzy:

Miastem Słupsk, pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk,
zwanym dalej „Zamawiającym", które reprezentuje:

Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska

a

PROINVEST PARTNER SP. Z O.O.
z siedzibą w Gdańsku, ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000442410, NIP: 839-317-11-44, REGON: 221793742;

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:
Panią Elżbietę Harkawik - Prezesa Zarządu i
Pana Marka Szymczaka - Wiceprezesa Zarządu;

W związku z tym, że Miasto Słupsk udzieliło Wykonawcy dodatkowego zamówienia w zakresie wykonania budynku D w trakcie realizacji przedmiotu umowy Nr ZP.8/2018 z dnia 23.02.2018 r. obejmującego budowę budynków A, B, C i E (Umowa Nr ZP.97/2018 na realizację budynku D została podpisana 20.11.2018 r. Zamienna decyzja pozwolenia na budowę nr 156-1/2017 w zakresie przeprojektowywanych budynków A, B, C i E została wydana w dniu 10.10.2018 r.) strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany w umowie:

§ 1

Zgodnie z **§ 19 ust. 3 pkt 1 lit. b i f** umowy oraz na podstawie wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji umowy z dnia 25 stycznia 2019 r. strony zgodnie wprowadzają zmianę w **§ 3 ust. 2**, który otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia robót budowlanych w zakresie całego przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ustala się do dnia 30.09.2019 r."

§ 2

Inne postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy Aneks sporządzony został w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem - 3 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka-Wojewódzka

SKARBNIK MIASTA
04 LUT. 2009
Anna Gajda - Szewczuk

Wykonawca

Prezes Zarządu
Elżbieta Harkawik

PROINVEST PARTNER Sp. z o.o.
ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
NIP 839-317-11-44, Regon 221793742

Wiceprezes Zarządu

Marek Szymczak

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji
mgr inż. Ewa Waltmann - Rudewicz

.....pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
.....
mgr Jakub Podruczny
RADCA PRAWNY