Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	
Nazwa Projektu	**„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska"**
Nr wniosku o dofinansowanie:	**RPPM.08.01.02-22-0001/17**

Aneks nr 3
z dnia 10.09.2020 roku

do umowy nr SRZP.13/2020 na sprzedaż, dostawę oraz montaż wyposażenia budynku Nowego Teatru w zakresie części II - sprzęt AGD, realizowanej w ramach zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. Wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii" w ramach projektu: „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" zawartej w dniu 25 maja 2020 r. w Słupsku wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.07.2020 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 31.08.2020 r.,

pomiędzy:

Miastem Słupsk, pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, działającym w imieniu i na rzecz Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku, ul. Lutosławskiego 1, 76-200 Słupsk, NIP 839-28-95-058,

zwanym dalej „Zamawiającym", które reprezentuje:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

a firmą:

w&w design Katarzyna Kaczmarczyk
ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice
NIP: 9542279606, REGON: 276895780,

zwaną dalej "Wykonawcą", którą reprezentuje:

Katarzyna Kaczmarczyk

Strony reprezentowane przez pełnomocnych przedstawicieli zgodnie wprowadzają zmiany w umowie nr SRZP.13/2020 z dnia 25 maja 2020 r. na sprzedaż, dostawę oraz montaż wyposażenia budynku Nowego Teatru w zakresie części II - sprzęt AGD, realizowanej w ramach zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. Wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii", zwanej dalej „Umową".

§ 1

Zgodnie z § 7 ust.1 pkt 5 Umowy oraz w związku z oczywistą omyłką rachunkową w Załączniku nr 1 do Umowy, tj. w pozycji nr 32 w formularzu ofertowym błędnie obliczono wartość brutto 2 kompletów sztućców na kwotę 211,56 zł zamiast na kwotę 105,78 zł. W związku z powyższym strony reprezentowane przez pełnomocnych przedstawicieli zgodnie wprowadzają zmiany w Umowie:

1) w Załączniku nr 1 do Umowy zmniejsza się wartość brutto pozycji nr 32 w formularzu ofertowym z 211,56 zł na 105,78 zł,
2) zmienia się § 4 ust. 1 Umowy, który otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą w wysokości:
brutto: **65 100,21 zł**
słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 21/100.

§ 2

Inne postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy Aneks sporządzony został w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem - 3 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Małuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

SKARBNIK MIASTA
09 WRZ. 2020
Anna Gajda-Sawczuk

Wykonawca

właściciel w&w design
Katarzyna Kaczmarczyk

w&w design
Katarzyna Kaczmarczyk
ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice
NIP: 9542279606
design.kaczmarczyk@gmail.com

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji
Ewelina Kujawa